

แผนงานการจัดตั้งของเสียอันตราย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อแผนงาน : การกำจัดของเสียอันตราย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผู้อนุมัติแผนงาน : ผศ.ดร.จิตติมา โอวาทหารพร ประธานคณะกรรมการห้องปฏิบัติการ	งบประมาณทั้งสิ้น: งบประมาณปี 2569 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่	วันที่จัดทำแผนงาน : 1 สิงหาคม 2568
ผู้จัดทำแผนงาน : คุณปนัดดา ทองชู	สนับสนุนค่าบริการขนส่งในการกำจัด จำนวน 150,000 บาท (วิทยาเขตหาดใหญ่)	แก้ไขครั้งที่ 00

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากของเสียอันตราย ที่อาจก่อให้เกิดต่อบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย 2.. เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสู่ดิน น้ำ อากาศ และระบบนิเวศจากสารเคมีหรือวัสดุอันตราย 3. เพื่อส่งกำจัดของเสียอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย : การส่งกำจัดรอบปีงบประมาณ 2 ครั้ง/ปี
---	---

No.	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินงาน		ปีงบประมาณ 2569												Remark	
					ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69	พ.ค.-69	มิ.ย.-69	ก.ค.-69	ส.ค.-69	ก.ย.-69		
1	หน่วยงาน/คณะ ลงข้อมูลข้อเสียอันตรายในฐานระบบข้อมูลของเสีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงาน	กรอกรายชื่อในฐานระบบ	plan actual	10/68 - 9/69													
2	รวบรวมข้อมูลจากฐานระบบข้อมูลของเสีย	คุณสุพวิช/คุณปณิดา	ทวนสอบข้อมูลของเสียอันตรายแต่ละหน่วยงาน และขึ้นรับการส่งกำจัด	plan actual	1# 10/68 , 2# 4/69	1#						2#						≈ 20 วัน
3	แต่งตั้งคณะทำงานจัดการของเสียอันตรายและจัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)	คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการ	กำหนดขอบเขตงาน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องขึ้นส่งกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	plan actual	1# 11/68 , 2# 5/69	1#						2#						≈ 10 วัน
4	จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	เจ้าหน้าที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ขออนุมัติจัดจ้างบริษัทรับกำจัดไปฝังกลบฝังสุสานมหาวิทยาลัยฯ	plan actual	1# 11-12/68 , 2# 5-6/69	1#	1#					2#	2#					≈ 30 วัน
5	กำหนดวันเวลาและสถานที่รวบรวม ของเสียในการส่งกำจัด	คุณปณิดา	ติดต่อบริษัทรับกำจัด ดำเนินการขอใช้สถานที่ในการรวบรวม และประกาศให้หน่วยงาน/คณะที่เกี่ยวข้องรับทราบ	plan actual	1# 11-12/68 , 2# 5-6/69	1#	1#					2#	2#					≈ 30 วัน
6	บริษัทรับกำจัดเข้าดำเนินการรับของเสียอันตราย	คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการ	ตรวจสอบผลการดำเนินงาน	plan actual	1# 12/68 , 2# 6/69			1#					2#					
7	สรุปผลการติดตามเพื่อเสนอผู้บริหาร	คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการ	ข้อมูล ผลของการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค	plan actual	1# 1-2/69 , 2# 7-8/69				1#	1#					2#	2#		

ระยะเวลาของการดำเนินการส่งกำจัดต่อครั้ง ใช้เวลาโดยประมาณ 90 วัน

*การส่งกำจัดของเสียอันตรายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*การสังกัดของเสียอันตรายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ស័ណ្ឌ
Plan
In progress
Complete